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» “ Herr Polizeiprasident Stumpf begrliit die Teilneh-
mer und stellt die aktuelle Lage kurz dar.

> Die DB ProjektBau GmbH hat die Fa. Wolff & Mal-

ler Spezialbau GmbH & Co. KG mit der Durchfith-

rung der Bauleistungen im Bereich des Nordflligels
des Bonatzbau beauftragt. Diese wiederum hat die
Fa. GL-Abbruch GmbH als Subunternehmen mit
den Abbrucharbeiten beauftragt.

o Oh OSRTE TS

3auablat

» Herr Plenter und Herr Martin stellen den vorgese-

henen Bauablauf vor:
- R&éumung/*Freischaltung” des Nordflligels
durch Eigentimer.

- Vorbereitung des Abbruchs des Nordfiligels
Aufstellung des Bauzauns
Einrichtung der Baustelle.

- Abbruch des Nordfluigels, segmentweise von
Nord-Ost nach Stud-West.

- Baumfallungen am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz.
- Rohbauphase mit Baugrube/Technikzentrum.
- Ausbauphase.

» Herr Plenter, Herr Martin und Herr Ludwlg stellen

die Durchftihrung der Abbrucharbeiten dar:

- Der Abbruch des Nordfitigels erfolge segment-
weise von Nord-Ost nach Std-West.

- Innere Wand des Nordfiligels (Seite Gleise)
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bleibt stehen. Die dortigen Mauerdffnungen

(Fenster) werden zugemauert.

- Zu den Gleisen hin wird ein Abbruchvorhang
angebracht.

- Die Entsorgung des Abbruchs erfolgt mit Lkw

tiber die Heilbronner StraRe. Zwei Drittel des

mineralischen Abbruchs verbleiben im Areal.

Baustellénsicht

fing

>

Herr Rischke erklart, dass die DB AG Verzdgerun-
gen des Baufortschritts durch Aktionen von Kriti-
kern/Gegnern nicht dulden wird (,null Toleranz"),
eine Besetzung - méglicherweise mit Anketten von
Aktivisten - nicht eintreten darf und daher eine ent-
sprechende Baustellensicherung erforderlich ist,
die ein unbefugtes Betreten unmadglich macht (Zu-
trittkontrollsysteme, personelle Bestreifung durch
eigenes Sicherheitspersonal).

Die Teilnehmer versténdigen sich auf folgende Ver-
fahrensweise zur Umzaunung und personellen Si-
cherung des Baustellenbereichs:

- Leichtbauzaun wird unmittelbar vor Beginn der
Baustelleneinrichtung geliefert und - ggf.
nachts - nach vorheriger Rdumung des Bau-
stellenbereichs durch die Polizei und unter Poli-
zeischutz aufgestellt (Dauer: ca. 4 Stunden).

- AnschlieRend wird in diesem abgezdunten Be-
reich der eigentliche und stabile Bauzaun auf-
gestellt (Dauer ca. 2 Tage). Dieser muss auch
groRem Druck bel Demonstrationsgeschehen
standhalten und daher hoch (mind. 220-230
cm), stabil, verankert und mit dem Boden fest
verschraubt sein.

- Ruckbau des Leichtbauzauns nach Aufsteliung
des Bauzauns.

- Personelle Sicherung des Bauzauns rund um
die Uhr durch Sicherheitspersonal der DB AG.

- Herr Ludwig schatzt dle benttigte Lange an
Bauzaun auf ca. 150-200 Meter.

Diskutiert wird der Vorschlag von Herrn Ludwig,
zumindest nachts (auRerhalb der Arbeitszeit) web-
cams zur Baustellentiberwachung sinzusetzen.
Herr Rischke auRert Bedenken hinsichtlich einer
Kameratiberwachung und beflirchtet, dass die DB
AG dem nicht zustimmen kann,

Diskutiert wird der Vorschiag von Herrn Saller, an
der Baustellenzufahrt eine Sicherheitsschleuse ein-
zurichten, Herr Martin gibt zu bedenken, dass dies
raumlich problematisch werden kénnte. Herr Lud-
wig beziffert die Anzah! der zur Abfuhr des Ab-
bruchs erforderlichen Lkw auf rund 50 Lkw in der
ersten Halfte der Abbruchphase. Herr Stumpf gibt
zu Bedenken, dass es evil. zu StraRenblockaden
durch Kritiker/Gegner kommen k&nnte, wenn die
Abfuhren regelméRig und berechenbar erfoigen.

Plenter/Ludwig 08/2010

Plenter/Ludwig 08/2010

Plenter/Ludwig 08/2010
Rischke 08/2010
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Der Vorschlag von Herrn Ludwig, die Abfuhren zu
btindeln und jeweils mehrere Lkw gleichzeitig aus-
fahren zu lassen, findet Zustimmung. Eine Schleu-
se ware dann nicht zwingend erforderlich,

» Hinsichtlich Sicherungsmafnahmen an Baugeraten

erklart Herr Ludwig, dass die Baugerate und das
Material auferhalb der Arbeitszeit innerhalb des
umzéunten .Bereichs gelagert werden.

> Hinsichtlich der erforderlichen Umzaunung wird ein

Ortstermin vereinbart. Teilnehmer: Herr Azer, Herr
Plenter, Herr Ludwig und vom PP Stuttgart Frau
Petersen und Herr Stolz (Beratung Zaun).

> Zum Zutrittskontrollsystem erléutert Herr Rischke,
dass alle Zutrittsberechtigten mit einem Lichtbild-
ausweis ausgestattet werden, der dartiber Auskunft
gibt, ob der Trager berechtigt ist, nur alleine oder
gaf. in Begleitung den Baustellenbereich zu betre-
ten. Polizei in Uniform Ist ausgenommen.

Plenter/Ludwig/
Petersen

» Herr RA Fischer (Wolff & Mtiller) fragt, was die Po-

lizei bei einer moglichen Besetzung der zum Ab-
bruch anstehenden Geb&ude unternehmen wird.
Herr Stumpf (PP Stuttgart) verdeutlicht die rechtli-
che Situation bei Gefahr im Verzuge (sofortige
Raumung durch die Polizei unmittelbar bei/nach

Besetzung) bzw. bei bereits eingetretener Verfesti-
gung der Besetzung (Amtsgericht — vollstreckbarer

Titel ~ Gerichtsvollzieher — Polizei). Inwiefern die
Polizei in der Lage ist - insbesondere im Hinblick
auf speziell geschulte Krafte - sofort auf mégliche

Besetzungen zu reagleren, ist lageabhéngig zu be-

werten. Bel Besetzungen muss mit Bauverzoge-
rungen gerechnet werden.

» Herr Martin fragt, was zu tun sei, wenn Demonst-
ranten in den Baustellenbereich eindringen. Herr

Stumpf empfiehlt, in diesem Falle die Arbeiten ein-

zustelien, sowelt das rasch méglich ist.

> Herr Stumpf weist in diesem Zusammenhang dar-

auf hin, dass immer ein Ansprechpartner in techni-
scher und rechtlicher Hinsicht (Hausrechtsinhaber)

vor Ort sein muss. Herr Rischke schlagt vor, dass
der Bahnhofsmanager das Hausrecht an Herrn
Plenter Gbertragt.

» Herr Rischke fragt hinsichtlich der Zustandigkeit
von Bundespolize! und der Polizei des Landes. Herr
Stumpf erklért, dass nach Abstimmung mit Hermn
Holzem (BPol) die Grundzustandigkeit bei der Poli-
zei des Landes liege. Bilaterale Absprachen wiir-

Rischke/Plenter

14.06.10,
12.00 Uhr
Nordein-
gang Hbf
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den lageorientiert zwischen BPol und LPol getrof-
fen. Ggf. werde die BPol im Rahmen der Amtshilfe
unterstitzen.

> Herr Plenter bittet, die Kommunikation zwischen A ALLE
dem Polizeiprasidium Stuttgart und den beteiligten
Bauunternehmen ausschlieBlich tber ihn als zent-
ralen Ansprechpartner zu fihren. Umgekehrt be-
nennt Herr Stumpf fur das PP Stuttgart Herm
Stolz/Frau Petersen als zentrale Ansprechpartner
far die Unternehmen.

> Die Anzahl der wahrend des Abbruchs auf der 1 A Ludwig
Baustelle tatigen Arbeiter der Fa. GL-Abbruch
GmbH wird bei ca. 10-15 Bauarbeitern liegen. Es
handelt sich dabei in der Regel um Angehbrige der
GL-Abbruch. Lediglich die Asbest-Arbeiten werden
. ( von einem Subunternehmen durchgefahrt. Eine
Liste der jeweils auf der Baustelle tatigen Arbeiter
geht dem PP Stuttgart iber Herrn Plenter zu. Ein
Containerdorf wird es nicht geben, da alle auf der
Baustelle tatigen Mitarbeiter der Fa. GL-Abbruch
GmbH aus dem Raum Stuttgart stammen.

» Herr Stumpf bittet die beteiligten Unternehmen, A Sailer/Ludwig
dem PP Stuttgart mitzutellen, welche Firmen invol-
viert sind, wo diese im Grofiraum Stuttgart Firmen-
raumlichkelten und aktuelle Baustellen (auch sol-
che ohne S21-Bezug) unterhalten oder Logistik ge-

- lagert haben, um bei Vorkommnissen ggf. Zusam-

menh&nge erkennen zu kénnen.

» Herr Martin wird sein Bliro im Baustellenbereich
beziehen und dort grundsatzlich an den Arbeitsta-
gen von 7-19 Uhr erreichbar sein.

{ — e
‘ Teilnehmer- und Adressatenkreis
P Name .i.° - . “Vorname - wesend =X - .
: . uizeltwelse = zw
) . “{ © “‘entschuldigt=e
Stumpf Slegfried PP Stuttgart X
Petersen Barbara PP Stuttgart, FESt X
Schopf Manfred PP Stuttgart, P-O X
Schille Jochen PP Stuttgart, FESt X
Rischke Hans-Hilmar Deutsche Bahn AG X
Plenter Alfons DB ProjekiBau GmbH X
Rauch Tobias DB ProjektBau GmbH X
Sailer Edwin Wolff & Muller X
Martin Karlhelnz Wolff & Muller X
Fischer Georg Wolff & Mulller X
Ludwig Gerhard GL-Abbruch GmbH X
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